

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественнонаучного и технического профилей «Точка роста» при МБОУ «Сосновская СОШ».

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май
	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май
	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Май
	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Хмия», «Физика»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Апрель Август
	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август

